

PERIODE TRANSITOIRE - CALENDRIER DE MISE EN PLACE DE LA FFPS

SEPTEMBRE 2014 A DECEMBRE 2014

1) Rédaction définitive des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement antidopage et règlement financier.
Création des groupes de travail pour établissement de ces règlements

2) Assemblée Générale Extraordinaire pour approbation des statuts avec acceptation de la dissolution des Fédérations actuelles après mise en place de la nouvelle fédération FFPS.

3) Mise en place d'une Commission de synthèse avec les trois fédérations pour faire le point sur les besoins administratifs, comptables, juridiques afin de mettre en place un programme de travaux

JANVIER A FIN AVRIL 2015 :

1) Assemblée générale constitutive de la nouvelle fédération FFPS

2) Etude de mise en place des licences en tenant compte de toutes les informations à obtenir pour répondre aux exigences du Ministère – statistiques etc. par un groupe de travail adhoc.

3) Convocation du 1er Comité Directeur FFPS

AVRIL A FIN JUIN 2015

1) Modalités de comptabilisation entre les entités existantes et la nouvelle Fédération pendant la période transitoire.

2) Préparation et transfert des actifs des trois fédérations chez la FFPS

3) Préparation de la communication

JUILLET A FIN DECEMBRE – Mise en place définitive de la FFPS